แบบการติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาปี ค.ศ. 2000

[A]-ชื่อบริษัท..

[B]-ระบบที่มีความสำคัญ..

ประจำเดือน..

ลำดับ	[C]-ระบบ/งานที่ต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหา (แยกเป็น H/W, S/W, Network, ผู้ให้บริการและอื่น ๆ)	[D]-ความสำเร็จของงานในแต่ละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ค.ศ. 2000 / ระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จแต่ละขั้นตอน							จำนวนเงิน (บาท)						
		ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ปัญหา (Awareness)	ขั้นตอนที่ 2 การประเมินปัญหา (Assessment)	ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไข (Renovation)	ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบ (Validation)	ขั้นตอนที่ 5 แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)	ขั้นตอนที่ 6 การนำไปใช้งานจริง (Implementation)	[E]-สรุปภาพรวม/ความพร้อม (Compliance/Readiness)	[F]-งบประมาณรวม (Budget)	[G]-ประมาณการค่าใช้จ่าย/จ่ายจริง				[H]-ค่าใช้จ่ายจริงประจำเดือน (Cash Basis)	[I]-ค่าใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ (Accrued Basis)
		Weight = 10	Weight = 10	Weight = 30	Weight = 30	Weight = 10	Weight = 10			2540	2541	2542	2543		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100							
		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)								
								รวม							

หมายเหตุ (1) หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ประมาณการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน

ประเด็นที่น่าเป็นห่วง

1. ____________________ ________
2. ____________________ ________
3. ____________________ ________
4. ____________________ ________
5. ____________________ ________

ผู้รายงาน ____________________

ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2000 ของหน่วยงาน

สังกัด ____________________

ณ วันที่ ____________________